

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๘  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ที่	กิจกรรม/การดำเนินงาน							ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
<b>๑</b>	<b>ขั้นเตรียมการ</b>								
	๑.๑ จังหวัดจัดทำโครงการฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอนุมัติ	↔							ฝ่ายเลขฯ
	๑.๒ จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนคุณสมบัติ/เกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการคัดสรรฯ	↔	↔						
	๑.๓ จังหวัดประกาศรับสมัคร/แจ้งอำเภอ/หน่วยงานต่างๆ		↔	↔					ฝ่ายเลขฯ
	๑.๔ ผู้สมัครเข้าคัดสรร ส่งประวัติ/ผลงานให้อำเภอ				๓				ฝ่ายเลขฯ
	๑.๕ อำเภอส่งมอบประวัติผลงานผู้ที่เข้ารับการคัดสรรให้จังหวัด				๑๕				อำเภอ
	๑.๖ จังหวัดส่งมอบประวัติผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้น					๓ - ๗			ฝ่ายเลขฯ
<b>๒</b>	<b>ขั้นดำเนินการคัดสรรฯ</b>								
	๒.๑ คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดสรรระดับพื้นที่					๑๑ - ๑๗			คณะอนุฯ
	๒.๒ จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินการคัดสรรฯ และสรุปผลการคัดสรรฯ					๒๑			ฝ่ายเลขฯ
<b>๓</b>	<b>ขั้นสรุปผลการคัดสรรฯ /มอบรางวัล</b>								
	๓.๑ จังหวัดจัดทำประกาศผลการคัดสรรฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงนาม					๒๔ - ๒๘			ฝ่ายเลขฯ
	๓.๒ จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาคัดสรรฯ ให้อำเภอ และแจ้งผู้ผ่านการคัดสรรทราบและเชิญผู้ที่ได้รับการคัดสรรฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณฯ						๑ - ๑๕		ฝ่ายเลขฯ
	๓.๓ จังหวัดจัดทำโล่เกียรติคุณฯ						๑ - ๓๑		ฝ่ายเลขฯ
	๓.๔ จังหวัดจัดพิธีมอบรางวัล						๑๑ - ๑๙		ฝ่ายเลขฯ
<b>๔</b>	<b>ขั้นติดตามผล /ขยายผลโครงการฯ</b>								
	๔.๑ จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ระดับจังหวัด และจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมฯ	↔	↔						ฝ่ายเลขฯ
	๔.๒ ดำเนินกิจกรรมตามข้อ ๔.๑								ชมรมฯ
	๔.๓ รายงานผลฯ							↔	ชมรมฯ